

Broj: 06-11-47/2021-RSA  
Sarajevo, 18.03.2021. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine br. 03/06-02-67/2013 od 30.12.2013. godine, 06-02-422/2014 od 31.12.2014. godine, 03/06-02-67-1/2013 od 28.10.2015. godine, 06-02-322-1/206 od 15.09.2016. godine, 06-02-237/2017 od 22.06.2017. godine, broj: 06-02-237-1/2017 od 04.03.2019. godine i 06-02-300-1/2019 od 09.12.2019. godine, a u skladu sa tačkom 4. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 987/2019 od 05.09.2019. godine i Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, glava 1201 („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/21), sekretar Vlade donosi

**PLAN JAVNIH NABAVKI  
ZA POTREBE REKONSTRUKCIJE/SANACIJE/ADAPTACIJE ZGRADE VLADE  
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U SARAJEVU I OBJEKTA POSLOVNE  
ZGRADE „STAKLENA BANKA“ U MOSTARU  
ZA 2021. GODINU**

**Član 1.**

Donosi se Plan javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru za 2021. godinu.

Plan iz stava 1. ovog člana obuhvata nabavku usluga, te sadrži podatke o predmetu nabavke, jedinstvenom rječniku javne nabavke, procijenjenoj vrijednosti nabavke, izvoru finansiranja, vrsti postupka javne nabavke, okvirnim terminima za pokretanje postupka nabavke i zaključenja ugovora.

**Član 2.**

Plan javnih nabavki je sačinjen u skladu sa sredstvima odobrenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, Glava 1201 - Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na Projektu 1000369 - rekonstrukcija/sanacija/adaptacija zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru.

U toku budžetske godine mogu se vršiti izmjene i dopune Plana javnih nabavki.

**Član 3.**

Za 2021. godinu utvrđuje se sljedeći Plan javnih nabavki:

Redni broj	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	IZVOR FINANSIRANJA - BUDŽET FEDERACIJE BIH ZA 2021. - EKONOMSKI KOD	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM		NAPOMENA
						POKRETANJA POSTUPKA	ZAKLJUČENJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA	
<b>USLUGE:</b>								
1.	Nabavka usluga – usluga izrade idejnog rješenja sanacije, rekonstrukcije, redizajna fasade i adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu	71200000-0	<b>90.000,00</b>	821600 (Projekat 1000369)	Konkurs za izradu idejnog rješenja	II kvartal	juli 2021.	
2.	Nabavka usluga – usluga izrade idejnog rješenja sanacije, rekonstrukcije, redizajna i adaptacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru	71200000-0	<b>35.000,00</b>	821600 (Projekat 1000369)	Konkurs za izradu idejnog rješenja	II kvartal	juli 2021.	
3.	Nabavka usluga – usluga izrade Glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije, redizajna fasade, adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu	71242000-6	<b>600.000.00</b>	821600 (Projekat 1000369)	Otvoreni postupak	III kvartal	novembar 2021.	

4.	Nabavka usluga – usluga izrade Glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije, redizajna i adaptacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru	71242000-6	<b>250.000,00</b>	821600 (Projekat 1000369)	Otvoreni postupak	III kvartal	novembar 2021.	
5.	Nabavka usluga – usluga izrade Glavnog projekta konstruktivne sanacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru	71242000-6	<b>65.000,00</b>	821600 (Projekat 1000369)	Otvoreni postupak	II kvartal	septembar 2021.	
6.	Nabavka usluga – usluga revizije Glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije, redizajna fasade i adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu	71000000-8	<b>80.000,00</b>	821600 (Projekat 1000369)	Otvoreni postupak	III kvartal	novembar 2021.	
7.	Nabavka usluga – usluga revizije Glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije, redizajna i adaptacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru	71000000-8	<b>30.000,00</b>	821600 (Projekat 1000369)	Otvoreni postupak	III kvartal	novembar 2021.	

8.	Nabavka usluga – usluga revizije Glavnog projekta konstruktivne sanacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru	71000000-8	<b>6.000,00</b>	821600 (Projekat 1000369)	Direktni sporazum	III kvartal	septembar 2021.	
<b>UKUPNO USLUGE:</b>			<b>1.156.000,00</b>					

Član 4.

Ovaj plan javnih nabavki stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internet stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.



**SEKRETAR VLADE**

*Edita Kalajdžić*  
**mr.sc. Edita Kalajdžić**

Dostavljeno:

- Sektoru za materijalno-finansijske poslove
- Sektoru za pravne i opće poslove
- a/a

Broj: 06-11-47/2021-RSA-1  
Sarajevo, 26.07.2021. godine

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14) i člana 24. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine br. 03/06-02-67/2013 od 30.12.2013. godine, 06-02-422/2014 od 31.12.2014. godine, 03/06-02-67-1/2013 od 28.10.2015. godine, 06-02-322-1/2016 od 15.09.2016. godine, 06-02-237/2017 od 22.06.2017. godine, broj: 06-02-237-1/2017 od 04.03.2019. godine i 06-02-300-1/2019 od 09.12.2019. godine, a u skladu sa tačkom 4. Zaključka Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, V. broj: 987/2019 od 05.09.2019. godine i Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu, glava 1201 („Službene novine Federacije BiH, broj: 4/21) sekretar Vlade donosi

#### **ODLUKU**

**o izmjenama Plana javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru za 2021. godinu**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom odobravaju se izmjene Plana javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru za 2021. godinu, broj: 06-11-47/2021-RSA od 18.03.2021. godine.

#### **Član 2.**

U Planu javnih nabavki iz člana 1. ove odluke u dijelu koji se odnosi na usluge:

- briše se tačka 1. **Nabavka usluga – usluga izrade idejnog rješenja sanacije, rekonstrukcije, redizajna fasade i adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu,**
- briše se tačka 3. **Nabavka usluga – usluga izrade Glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije, redizajna fasade i adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu,**
- briše se tačka 4. **Nabavka usluga – usluga izrade Glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije, redizajna i adaptacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru,**
- briše se tačka 6. **Nabavka usluga – usluga revizije Glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije, redizajna fasade i adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu,**

- briše se tačka **7. Nabavka usluga – usluga revizije Glavnog projekta sanacije, rekonstrukcije, redizajna i adaptacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru**,
- dosadašnje tačke 2., 5. i 8 postaju tačke 1., 2. i 3.,
- u tabelarnom prikazu u koloni Predmet nabavke nova tačka 1. mijenja se i glasi: **„Nabavka usluga – usluga izrade idejnog rješenja sanacije, rekonstrukcije, redizajna fasade i adaptacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru“**, promjena u koloni Pokretanje postupka na način da se „II kvartal“ mijenja i sada glasi „III kvartal“ i promjena u koloni Zaključenje ugovora/okvirnog sporazuma na način da se „juli 2021.“ mijenja i sada glasi „decembar 2021.“,
- mijenja se nova tačka **2. Nabavka usluga – usluga izrade Glavnog projekta konstruktivne sanacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru –** promjena u koloni Pokretanje postupka na način da se „II kvartal“ mijenja i sada glasi „III kvartal“ i promjena u koloni Zaključenje ugovora/okvirnog sporazuma na način da se „septembar 2021.“ mijenja i sada glasi „novembar 2021“,
- mijenja se nova tačka **3. Nabavka usluga – usluga revizije Glavnog projekta konstruktivne sanacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru –** promjena u koloni Pokretanje postupka na način da se „III kvartal“ mijenja i sada glasi „IV kvartal“ i promjena u koloni Zaključenje ugovora/okvirnog sporazuma na način da se „septembar 2021.“ mijenja i sada glasi „decembar 2021.“ i
- mijenja se u dijelu koji se odnosi na UKUPNO USLUGE – promjena u koloni Procjenjena vrijednost (bez PDV-a) na način da se iznos: „1.156.000,00“ mijenja i sada glasi „106.000,00“.

#### Član 3.

Sastavni dio ove odluke je tabelarni prikaz izmjena Plana javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru za 2021. godinu, koji će se objaviti na internet stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine.

#### Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.



**SEKRETAR VLADE**  
*[Signature]*  
**mr.sc. Edita Kalajdžić**

Broj: 06-11-47/2021-RSA-1

Datum: 26.07.2021. godine

Izmjene Plana javnih nabavki za potrebe rekonstrukcije/sanacije/adaptacije zgrade Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Sarajevu i objekta poslovne zgrade „Staklena banka“ u Mostaru za 2021. godinu

	PREDMET NABAVKE	ŠIFRA JRJN	PROCJENJENA VRIJEDNOST (bez PDV-a)	IZVOR FINANSIRANJA - BUDŽET FEDERACIJE BIH ZA 2021. - EKONOMSKI KOD	VRSTA POSTUPKA	OKVIRNI DATUM		NAPOMENA
						POKRETANJA POSTUPKA	ZAKLJUČENJE UGOVORA/ OKVIRNOG SPORAZUMA	
	<b>USLUGE:</b>							
1	Nabavka usluga – usluga izrade idejnog rješenja sanacije, rekonstrukcije, redizajna fasade i adaptacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru	71200000-0	35.000,00	821600 (Projekat 1000369)	Konkurs za izradu idejnog rješenja	III kvartal	decembar 2021.	
2	Nabavka usluga – usluga izrade Glavnog projekta konstruktivne sanacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru	71242000-6	65.000,00	821600 (Projekat 1000369)	Otvoreni postupak	III kvartal	novembar 2021.	
3	Nabavka usluga – usluga revizije Glavnog projekta konstruktivne sanacije objekta poslovne zgrade "Staklena banka" u Mostaru	71000000-8	6.000,00	821600 (Projekat 1000369)	Direktni sporazum	IV kvartal	decembar 2021.	
	<b>UKUPNO USLUGE:</b>		<b>106.000,00</b>					



SEKRETAR VLADE

mr.sc. Edita Kalajdžić